

Plano de Transformação Digital do STJ

Brasília – setembro - 2021

ESTRATÉGIA

A Administração do Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou a Res. CNJ n. 370/2021 – Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação – ENTIC-JUD 2021-2026 – a fim de estabelecer uma estratégia interna para atendimento da elaboração do Plano de Transformação Digital (art. 15 da Resolução).

O STJ, como Corte de jurisdição nacional, sempre teve a preocupação de utilizar os canais digitais de comunicação para atender os usuários de seus serviços a um custo mais baixo, uma vez que tem usuários em todo o Brasil. Com a pandemia que se instalou a partir de 2020, o uso desses canais foi intensificado.

Exemplos de ações já implantadas:



Como Corte eminentemente recursal, no tratamento das transformações judiciais, muitas vezes o STJ depende de informações trazidas pelas cortes de origem dos processos, assim, iniciativas como o Juízo 100% Digital e os Núcleos de Justiça 4.0 encontram dificuldades de operacionalização nesse nível, embora os canais de comunicação na área processual sejam integralmente digitais.

A necessidade de se formalizar um Plano de Transformação Digital levou a Administração do STJ a realizar estudos e contatos com outros órgãos para estabelecer a melhor estratégia de atendimento dessa demanda. Foram consultados, dentre diversas fontes, o Governo Digital do Poder Executivo, o modelo de PTD sugerido pelo CNJ e os acórdãos do TCU sobre o tema.

Optou-se por criar um projeto estratégico, conduzido por duas secretarias e acompanhado pela Diretoria Geral. O projeto foi formalizado em julho de 2021 (Portaria STJ/GDG n. 478 de 13 de julho de 2021), com a gestão conjunta da Secretaria de Gestão Estratégica – SGE – e da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI.

A transformação digital, com foco no cidadão e em processos internos, envolve todas as unidades do STJ, assim, a execução do projeto prevê o levantamento inicial da situação dos serviços de suas unidades e a participação ativa de todas as unidades na execução do PTD.

Transformação digital é processo e não produto, assim foram previstas revisões periódicas com publicação de versões semestrais do PTD, além do monitoramento mensal do andamento das transformações.

INSUMOS

Foram utilizadas várias fontes de estudo para a elaboração do PTD do STJ. Dentre essas, as principais foram:

- 1- A experiência do Governo Digital disponível no site <https://www.gov.br/10passos/trilha-10-passos/>.
- 2- O modelo de Plano de Transformação Digital oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ em março de 2021.
- 3- As orientações contidas nos acórdãos do TCU sobre a matéria, notadamente o acórdão AC 3.145/2020, Rel. Ministro Aroldo Cedraz.

METODOLOGIA

Numa reunião breve com algumas unidades, foi constatado que, mesmo em unidades com serviços totalmente digitais, ainda existiam outros serviços parcialmente analógicos, exigindo a presença física do usuário ou o envio de documento por SEDEX.

Assim, foi elaborado um roteiro de trabalho que prevê que cada unidade do STJ preencha um formulário com a situação atual de seus serviços externos e internos.

O formulário foi elaborado seguindo o modelo de questionário a ser respondidos pelas unidades internas, aproveitando as questões sugeridas no Modelo de PTD proposto pelo CNJ e com abordagem simples, focada no resultado desejado.

Também foi elaborada uma consulta pública, com a finalidade de verificar possíveis novos serviços e também a melhoria dos serviços existentes.

Para conscientizar os gestores do tribunal e desmistificar o tema, foi realizada no início de setembro/2021 uma palestra virtual, com participação dos gestores, apresentando a evolução do conceito de transformação digital e o roteiro de trabalho inicial.

Considerando os diferentes níveis de transformação digital das unidades do STJ, o levantamento servirá para escalar as transformações em ondas, com as ações mais rápidas sendo realizadas primeiro, seguindo a experiência do executivo.

No formulário a ser preenchido pelas unidades consta uma orientação sobre o preenchimento das questões, o que poderá ser complementado com reuniões com os gestores do projeto, caso necessário.

Após a coleta dos formulários preenchidos, os gestores do projeto, em conjunto com os gestores das unidades, analisarão as respostas buscando categorizá-las de acordo com a amplitude da transformação e realizar o escalonamento em ondas de atendimento priorizando os casos

rápidos com foco no cidadão. Nessa fase, será elaborado um cronograma detalhado de transformações.

Um mesmo serviço poderá constar em várias ondas de transformação, por exemplo, um determinado serviço que é totalmente presencial e com trâmite em papel, pode ter uma onda inicial de digitização (termo utilizado pelo TCU para indicar a transformação para meio digital), uma segunda onda de automação de procedimentos (digitalização) e uma terceira onda de transformação digital. Esse mesmo serviço, a depender de sua complexidade e disponibilidade de equipe, poderá ter uma única onda de transformação.

Os gestores do projeto poderão agrupar serviços semelhantes para atendimento conjunto e adaptar serviços em caso de sobreposição entre unidades, sempre, mantendo contato com os gestores.

A unidade de Virtualização de processos da Secretaria Judiciária – SJD – foi colocada à disposição daqueles que desejarem digitalizar seus papéis.

Como projeto estratégico, o PTD será acompanhado com reuniões de monitoramento mensais e com revisões semestrais registradas no processo SEI correspondente. Para cada serviço será elaborada a matriz de risco correspondente.

Após o detalhamento das ações e catalogados todos os serviços, a Ouvidoria realizará a atualização da Carta de Serviços do STJ disponível no portal <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Contato-e-ajuda/Ajuda/Carta-de-Servicos>. Também será publicado o PDT detalhado e, a cada revisão, será divulgada a versão revisada.

CRONOGRAMA DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Entrega	Responsáveis	Início previsto	Término previsto	% realizado	Evidências
1. Definição da estratégia para atendimento à resolução CNJ n. 370 (Art.15 – PTD)	Administração do STJ	01/03/2021	30/06/2021	100%	
2. Criação do Projeto Estratégico - Plano de Transformação Digital	Administração do STJ	13/07/2021	13/07/2021	100%	Portaria STJ/GDG n. 478 de 13 de julho de 2021, Link: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/155644/Prt_478_2021_GDG.pdf
3. Elaboração de roteiro de trabalho	Gestores do projeto	16/08/2021	02/09/2021	100%	Apresentação disponível no Portal da Transparência do STJ: https://transparencia.stj.jus.br/gestao-estrategica/
4. Sensibilização dos Gestores e apresentação do roteiro de trabalho - Palestra: "O que é a Transformação digital".	Gestores do projeto e CEFOR	03/09/2021	03/09/2021	100%	Processo STJ n. 021749/2021
5. Elaboração e envio de formulário para levantamento da situação das unidades internas, com instruções de preenchimento.	Gestores do projeto e titulares de unidades envolvidas.	16/08/2021	22/09/2021	100%	Disponível no Portal da Transparência do STJ: https://transparencia.stj.jus.br/gestao-estrategica/
6. Realização de consulta pública para identificar melhorias e novos serviços	Gestores do projeto	16/08/2021	22/09/2021	50%	
7. Reuniões com as unidades para orientação sobre o preenchimento do formulário	STI, SGE e titulares de unidades	27/09/2021	08/10/2021	0%	
8. Recebimento e análise dos formulários preenchidos	Gestores do projeto	04/10/2021	29/10/2021	0%	

Entrega	Responsáveis	Início previsto	Término previsto	% realizado	Evidências
8.1 Identificar as ações conforme os incisos do §1º do art. 15 da res CNJ 370/2021	Gestores do projeto	04/10/2021	29/10/2021	0%	
8.2 Classificar as ações de acordo com a amplitude de transformação e rapidez de implantação - ("ondas" de atendimento)	Gestores do projeto e titulares de unidades	04/10/2021	29/10/2021	0%	
9. Elaboração de cronograma de atendimento e matriz de riscos	STI, SGE e titulares de unidades	03/11/2021	30/11/2021	0%	
10. Divulgação do PTD detalhado (revisões semestrais) e Carta de Serviços atualizada	SCO e Ouvidoria	01/12/2021	31/12/2024	0%	
11. Início da execução das ações de transformação previstas no PTD	STI, SGE e titulares de unidades	10/01/2022	10/01/2022	0%	
12. Monitoramento (reuniões mensais)	Gestores do projeto e titulares de unidades	10/02/2022	31/12/2024	0%	

Versão 001 – Secretaria de Gestão Estratégica – SGE - e-mail: gestaoestrategica@stj.jus.br - Telefone: (61) 3319-8831