



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### OBRAS - ANO 2022

| ITEM DO CAP. 2 DO PLANO DE OBRAS 2022 | OBJETO   | Nº CONTRATO   | VIGÊNCIA CONTRATUAL        | CONTRATADA  | CNPJ CONTRATADA    | PROCESSO SEI | VALOR ESTIMADO          | VALOR CONTRATADO        | VALOR PAGO EM 2022      | DATA DA CONCLUSÃO | Status (% execução) |  |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------|---|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3                                     | Reforma de edificação para implantação do Arquivo Central do STJ. >>> Alocar o acervo documental do STJ em ambiente dotado de condições e estrutura adequada para garantir a integridade dos documentos. | Contrato STJ n. 54/2022   | de 24/06/2022 a 23/09/2023 | VILA RICA ENGENHARIA EIRELI                             | 26.433.946/0001-35 | 018851/2021  | R\$ 3.914.300,24        | R\$ 3.568.239,12        | R\$ 866.075,66          | Em andamento      | 24,27%              |  |
| 6                                     | Serviços de reforma em imóvel funcional  | Contrato STJ n. 73/2022   | de 22/08/2022 a 22/03/2023 | A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI                   | 03.325.530/0001-06 | 024134/2021  | R\$ 493.911,66          | R\$ 399.989,98          | R\$ 124.996,82          | Em andamento      | 31,25%              |  |
| 5                                     | Adaptação e execução de rampas de acessibilidade nos acessos ao restaurante externo (bloco "H") na sede do STJ. >>> Melhorar as condições de acessibilidade nas edificações do STJ.                      | Contrato STJ n. 42/2021<br>1º Termo Aditivo<br>2º Termo Aditivo | de 27/07/2021 a 26/03/2022 | MENDONÇA & GONÇALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | 13.798.155/0001-67 | 004921/2020  | R\$ 237.224,14          | R\$ 186.219,02          | R\$ 136.862,13          | 20/04/2022        | 100,00%             |  |
| 5                                     | Revitalização de escada de acesso e portaria da Sede do STJ. >>> Melhorar as condições de acessibilidade nas edificações do STJ.   | Contrato STJ n. 76/2022   | de 31/08/2022 a 30/01/2023 | STAVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP                | 11.157.092/0001-34 | 004190/2022  | R\$ 177.040,32          | R\$ 154.185,98          | R\$ 154.185,98          | 01/12/2022        | 100,00%             |  |
| <b>TOTAL</b>                          |  |   |                            |   |                    |              | <b>R\$ 4.822.476,36</b> | <b>R\$ 4.308.634,10</b> | <b>R\$ 1.282.120,59</b> |                   |                     |  |