

SÍNTESE DO PLANEJAMENTO 2024 DA COORDENADORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
FOCO: ALINHAR O VALOR ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E PROCESSOS DE TRABALHO NAS UNIDADES - DA QUANTIDADE PARA A QUALIDADE
MELHORAR O PROCESSO DE TRABALHO INTERNO

Dimensões	Ações	Status	Período de Execução Previsto	Orçamento Previsto
Gestão de Acessibilidade	Relatório de Gestão 2023	Concluído	19/01/2024	R\$ 0,00
	Relatório PLS-Jud Acessibilidade - processo 1600/2023: Repensar o nosso serviço criticamente e dar retorno para o CNJ	Concluído	29/02/2024	R\$ 0,00
	Publicação da Política de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência no STJ (processo 8603/2024)	Concluído	30/04/2024	R\$ 0,00
	Elaboração do plano de Trabalho da ACIN em 2024: Dar publicidade em âmbito interno e externo (O plano de acessibilidade é disponibilizado para os públicos interno e externo em local de fácil acesso)	Concluído	07/03/2024	R\$ 0,00
	Reuniões deliberativas com o Comitê de Acessibilidade e Inclusão: (novo processo 50396/2024) Incluir a SJD no comitê de Acessibilidade e Inclusão	Concluído	02/12/2024	R\$ 0,00
	Curso de Ambientação de Novos Servidores	Para 2025	Por demanda	R\$ 0,00
	Promover capacitações técnicas para instrutores, conteudistas e formadores sobre métodos e metodologias que ajudem na adaptação diária quanto à forma de expor e disponibilizar o conteúdo para os servidores com deficiência, levando-se em conta as diferentes realidades (interações presenciais e/ou virtuais) possíveis para fomentar o aprendizado.	Para 2025	Realização ficou para 2025. Serão duas turmas, sendo uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre.	A definir
	Atualização da Portaria sobre uso de vagas para pessoa com deficiência que vem de fora (Processo 14673/2024)	Concluído	Até 30/04/2024	R\$ 0,00
	Curso de Atendimento ao Público com Deficiência: Processo 5630/2024 A entidade possui programa de capacitação e sensibilização direcionado a funcionários das diferentes unidades que irão atender o público interno e externo com deficiência.	Concluído	01, 03 e 05/04, das 9h às 12h 12, 14 e 16/09, das 14h às 17h	R\$ 7.124,76
	STJ + Inclusão: palestra de atendimento à pessoa com deficiência	Concluído	01/08/2024	R\$ 0,00
	Benchmarkings realizados	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
	Disponibilização de acesso ao curso de Acessibilidade Comunicacional - ENAP	Concluído	Curso autoinstrucional ENAP (gratuito): o servidor escolhe a data e horário em que deseja participar	R\$ 0,00
	Curso Audiodescrição (Processo SEI 5127/2024)	Concluído	Primeira Turma: 18 de junho e 2 de julho de 2024. Turma B: de 14/08 a 27/08, para 28/08 a 10/09/2024, sendo •28 de agosto (ao vivo) – 10h às 12h •29 de agosto a 2 de setembro (assíncrono) •3 de setembro (ao vivo) – 10h às 12h •4 de setembro (ao vivo) – 10h às 12h •5 a 9 de setembro (assíncrono) •10 de setembro (ao vivo) – 10h às 12h. Oficina, que seria de 05/09 a 12/09, para 12/09 a 19/09/2024.	R\$ 15.340,00
	Curso Gestão do Trabalho de Pessoas com Deficiência (processo 5299/2024)	Concluído	Turma A: 16, 18, 23 e 25/04 das 15h às 17h Turma B: 4, 6, 11 e 13/06 das 10h às 12h Turma C: 2, 5, 9 e 12/09 das 10h às 12h Turma D: 5, 7, 12 e 14/11 das 15h às 17h	R\$ 11.620,48
	Formação da Equipe: Luz, Câmera e Educação Grupo de Estudo (por demanda) Treinamentos para equipe (processo 018387/2024) Formação em Audiodescrição - Audiodescrição 2 e Análise de imagem	Concluído	Ao longo do ano	A definir
	Avaliação e Acompanhamento das recomendações de conformidade e integridade cabíveis à ACIN (processo 39488/2023)	Em andamento	De junho a dezembro	
	Curso Libras: (processo 006989/2021) Projeto Aprendizes de Libras Instrumental (processo 005365/2024)	Para 2025	Curso Fechado para SID: 06/05 a 19/06, das 11h às 12h, via zoom Turma 2 - Nível a definir com participantes das turmas progressas - Outubro	R\$ 8.541,38 (turmas abertas)
	Curso Direito dos Servidores com Deficiência (Processo n. 14128/2022)	Concluído	Turma 1 : 16h30 às 18h30 •17 de abril - Lutas e Conquistas para a Inclusão das pessoas com deficiência no Brasil; •24 de abril - Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009; •8 de maio - Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 (LBI - Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência); •15 de maio - Abordando as Diferentes Naturezas de Deficiências e Acessibilidade; •22 de maio - Diálogos e trocas de experiências sobre Acessibilidade e Inclusão. Turma 2: 16h30 às 18h30 •29 de maio - Lutas e Conquistas para a Inclusão das pessoas com deficiência no Brasil; •05 de junho - Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009; •19 de junho - Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 (LBI - Lei Brasileira da inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência); •26 de junho - Abordando as Diferentes Naturezas de Deficiências e Acessibilidade; •03 de julho - Diálogos e trocas de experiências sobre Acessibilidade e Inclusão.	R\$ 0,00
	Elaboração e divulgação do relatório da Pesquisa de Satisfação do Servidor com Deficiência (Resolução CNJ n. 401/2021)	Concluído	Até 15/03/2024	R\$ 0,00
	Alinhamento Estratégico: Stratej 2.0 (Processo 35911/2021) Meta 2024: estudo para o desdobramento do indicador de acessibilidade nas unidades			
	Deliberações do 3º Quadrimestre de 2023 sob a responsabilidade da ACIN: 1) Definir ou aprimorar, em conjunto com a SCO, métodos para produção de conteúdo digital para pessoas com deficiência, por meio de manuais, checklist ou outro instrumento congêneres, tendo como referência os padrões de acessibilidade do eMAG e normas correlatas.	Concluído	Até 30/04/2024 RDS 3Q2023: 07/02/2024 RDS 1Q2024: 21/05/2024	R\$ 0,00
	Orçamento - Elaboração de proposta orçamentária 2025 Acompanhamento da proposta orçamentária 2024	Concluído	fevereiro e setembro	R\$ 0,00
	Mapeamento dos Processos de Trabalho da unidade: Acessibilidade Funcional - documentar a parte da ACIN e com SGP e SIS Gestão e Fiscalização do contrato de Libras - Documentar OK Rota de Fuga para pessoas com deficiência	Concluído	Mapeamento dos Processos de Trabalho: Até final de junho / até final de dezembro Norma de uso da garagem: Até final de agosto Mapa de Procedimentos: Até 19 de dezembro	R\$ 0,00
	Mapa de Procedimento: Pagamento APAEDF (Nota Fiscal e Conta Vinculada)	Concluído	Janeiro a Dezembro	R\$ 0,00
	Resposta aos processos de compras e aquisições quanto aos critérios de acessibilidade	Concluído		R\$ 0,00
	Rede de Acessibilidade: Revisão da Dimensão de Gestão de Acessibilidade	Concluído	Reunião dia 16/02/2024, das 14h às 15h Adesão TJAM (processo 12329/2023 e 4489/2024) Transição meses de junho e julho	R\$ 0,00
	Manutenção do portal da ACI na internet	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
Manutenção do portal da ACI na intranet (Plano de Comunicação)	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00	
Melhorar nosso processo de comunicação com as unidades do Tribunal	Concluído	A cada ação de inclusão	R\$ 0,00	

Comunicacional	<p>Matérias comemorativas de 2024: Dia da Síndrome de Down Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo Dia Nacional da pessoa com visão monocular Dia da Promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Lei 13.146/2015 Evento em Comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Física Dia Internacional da pessoa com deficiência Dia Nacional do Cego</p>	Concluído	<p>21 de março: Dia da Síndrome de Down - grupo STJ, TST e TSE sobre perspectivas. 02 de Abril: Dia Mundial de Conscientização do Autismo - Palestra 23 de abril: dia nacional da educação de surdos 24 de abril: Dia Internacional da Língua Brasileira de Sinais 05 de maio: Dia Nacional da pessoa com visão monocular 06 de julho: Dia da Promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Lei 13.146/2015 - matéria na intranet 23 de setembro: Evento em Comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência - evento institucional 11 de outubro: Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Física - matéria na intranet 03 de dezembro: Dia internacional da pessoa com deficiência - Reunião do Comitê Gestor de Acessibilidade e Inclusão com nova Presidência 13 de dezembro: Dia Nacional do Cego - matéria na intranet</p>	R\$ 0,00
	Libras - acompanhamento do contrato SEI 74/2022	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 236.441,54
Tecnológica	<p>Construção do serviço de Acessibilidade Digital no STJ (Acessibilidade Tecnológica, Design Inclusivo)</p>	Em andamento	<p>Reunião com Cid Torquato dia 08/03, às 15h Reunião com César Bonfim dia 23/04, das 16h às 17h Criação do grupo de trabalho de acessibilidade digital</p>	A definir
	Revisão da Política de Governança de TI - Humberto e Elaine	Concluído	Este item será tratado no grupo de trabalho de acessibilidade digital 30/03/2024	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Projeto Estratégico: novo filtro do sistema justiça. Mutirão STJ. Meta no CNJ.	Concluído	Segundo Semestre	R\$ 0,00
	Contrato de Diagnóstico da Acessibilidade Arquitetônica (SEI 32990/2022)	Para 2025	Até final de maio	R\$ 92.655,00
Arquitetônica e Urbanística	Alteração do púlpito na Corte Especial	Para 2025	Até o final do ano	A definir
	Acústica para cabines de Libras (SEI 21965/2020)	Para 2025	Até final de março	Valor CEAR
Arquitetônica e Urbanística	Adaptação das filas preferenciais no restaurante self service	Em andamento	31/07/2024	R\$ 0,00
	Atendimento on line via whatsapp	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Clipping Inclusivo	Concluído	21 de junho (parceria com a SCO e STI)	R\$ 0,00
	Acessibilidade no sistema SEI e gerar informação para processos administrativos em caso de prioridade previstas em lei (verificar a Portaria STJ/GDG n. 150 - 16/02/2023 Digitalização pdf acessível)	Concluído	30/08/2024	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Acompanhamento da instalação do NVDA nos computadores da Seção de Atendimento Judicial e Apoio aos Advogados, Biblioteca Ministro Oscar Saraiva e na Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Ouvidoria	Concluído	31/07/2024	R\$ 0,00
	Adesão da Ata de Audiodescrição do TRE - RR	Para 2025	19/12/2024	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Parceria com CEPOR: Acessibilidade nos cursos presenciais e à distância para garantir atendimento em condições de igualdade às pessoas com deficiência.	Concluído	19/12/2024	R\$ 0,00
	Treinamento do uso do NVDA na Ouvidoria	Concluído	19/12/2024	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Treinamento presencial de acessibilidade no microônibus adquirido processo 13471/2023	Concluído	30/04/2024	R\$ 0,00
	Acessibilidade para a Sustentação Oral de Advogados com Deficiência ou mobilidade reduzida	Concluído	Novembro (Advogado Arthur - Primeira Seção)	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Projeto Seto STJ de Acessibilidade e Inclusão - Selo Bronze ARP (a partir de fevereiro)	Concluído	Transformado no Projeto Indicador Setorial de Acessibilidade - ISA	R\$ 0,00
	Seção de Atendimento Judicial e Apoio aos Advogados (a definir)			
Arquitetônica e Urbanística	Seção de Assistência Fisioterápica	Concluído	30/04/2024	R\$ 0,00
	Obs.: Incluir um acompanhamento para o Projeto Seto STJ de Acessibilidade e Inclusão a partir do plano de trabalho elaborado pelas unidades, revisão da metodologia			
Arquitetônica e Urbanística	Elaboração de normativo para auxílio de órteses e próteses (processo 46583/2024)	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
	Avaliação de Acessibilidade visual em sistemas e aplicativos internos de TI (Tour virtual, E-Consig)	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Acessibilidade Funcional: Acompanhamento da acessibilidade no banheiro GMDT) 10012024 Processo 1506/2024 Entrega de monitor para servidora Jacqueline Paiva Rufino - GMOF 09012024 Planilha de levantamento de informações de acessibilidade Informação de cadastro no SARH Solicitação de alteração de cadastro Cadeiras	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
	Melhorar o processo de trabalho de acompanhamento profissional (Rel. Auditoria)	Para 2025	Ao longo do ano	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Parceria com Assessoria de Cerimonial e Eventos: acessibilidade nos locais, nas inscrições e disponibilização do serviço de audiodescrição.	Concluído	30/03/2024	R\$ 0,00
	Ação transporte para todos - nova regulamentação sobre o transporte incluindo os terceirizados com deficiência	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 681.999,24
Arquitetônica e Urbanística	Fiscalização do contrato APAE/DF - SEI 145/2022	Concluído	31/07/2024	R\$ 0,00
	Acessibilidade na Biblioteca Ministro Oscar Saraiva - VERIFICAR COM ARLAN	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	GT Programa Humaniza	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
	Resolução CNJ n. 401/2021	Concluído	Ao longo do ano	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Comissão de Combate ao Assédio Moral, Sexual e da Discriminação: Palestra sobre Capacitismo (processo 12622/2024)	Concluído	Ao longo do ano Palestra sobre Capacitismo: dia 10 de maio, das 14h30 às 16h30, na sala de Reuniões Corporativas	R\$ 0,00
	Elaboração do projeto e execução - exposição audiovisual sobre a transformação digital no STJ 35 anos	Concluído	30/04/2024	R\$ 0,00
Arquitetônica e Urbanística	Elaboração do projeto de modernização do Museu do STJ e acompanhamento da execução	Concluído	30/04/2024	R\$ 0,00
	GT PEGEP	Concluído	Primeira Reunião: 13/05, das 14h às 16h	R\$ 0,00
Total				R\$ 1.045.181,02